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[bookmark: _GoBack]2016年1-10月全市百大建设项目完成情况表
单位：万元
	序号
	项目名称
	年度
计划
	1-10月完成情况
	占年
计划
（%）
	责任单位
	联系市
领导

	
	
	
	当月投资
	累计投资
	形象进度
	
	
	

	　
	合计（100个)
	5793228
	547167.1
	4349051
	　
	75.07 
	　
	　

	一
	园区攻坚项目 （18个)
	1606766
	177392
	973093.28
	　
	60.56 
	　
	　

	1
	常德卷烟厂易地技改工程
	101766
	1826
	8884.28
	建筑桩基础全部完成，基础工程及地下工程完成50%以上，主体工程相继进入流水施工阶段
	8.73 
	市烟改办
市经信委
常德卷烟厂
	沈习淼
徐超文

	2
	全市标准化厂房建设工程
	400000
	70984
	348589
	正进行主体工程建设
	87.15 
	市经信委
相关区县市政府
	沈习淼

	3
	常德经开区汉能光伏建设工程
	180000
	20500
	127720
	总建筑面积80000平米，包括1栋主体厂房，1栋办公楼，2栋仓库，2栋员工宿舍共6栋建筑均已封顶，正在进行内部装修。
	70.96 
	常德经开区管委会
	沈习淼

	4
	常德经开区华兰德通信二代光纤生产建设工程
	130000
	28050
	110980
	已完成7#厂房、办公楼等工程的5台塔吊安，部分厂房已出正负零；正在实施办公楼桩基础；
	85.37 
	常德经开区管委会
	沈习淼

	5
	常德经开区新材料产业园建设工程
	150000
	1200
	8000
	已基本完成征地拆迁及平整；已草签了项目合作协议
	5.33 
	常德经开区管委会
	沈习淼

	6
	常德经开区中锂锂电池隔膜生产线二期建设工程
	50000
	8250
	48500
	一期已投产，二期在建厂房部分封顶，完成度达80%
	97.00 
	常德经开区管委会
	沈习淼

	7
	常德经开区润田农机生产建设工程
	40000
	18570
	28900
	已经完成土地平整工作；1#2#宿舍已到第1层，3#科研楼4#展示中心已出正负零；6#7#8#厂房已挖槽浇筑基础；
	72.25 
	常德经开区管委会
	沈习淼

	8
	常德经开区华南光电智慧产业园建设工程
	120000
	0
	9830
	因投资方总部审批问题，该项目一直停滞不前，现已退出重点工程。
	8.19 
	常德经开区管委会
	沈习淼

	9
	西洞庭直方柴油发动机生产线一期工程
	40000
	3783
	33793
	办公楼及标准化厂房建设
	84.48 
	西洞庭管委会
	沈习淼

	10
	鼎城中联重科起重机械生产基地建设工程
	30000
	3500
	26500
	1-10月份完成标准化厂房建设30000平方米、购置设备等。
	88.33 
	鼎城区政府
	沈习淼

	11
	鼎城广德医药产业园建设工程
	30000
	1450
	27500
	10月份两栋药品仓库60000平方米、主体项目建设已全部完成，正在进行整体装修和购置设备、完善电商平台。
	91.67 
	鼎城区政府
	沈习淼

	12
	汉寿昊晖太阳能光伏发电建设工程
	40000
	5000
	38000
	一、二.三期已并网发电，正在启动四期
	95.00 
	汉寿县政府
	沈习淼

	13
	桃源枫树乡光伏发电一期建设工程
	60000
	3000
	45000
	20mw已并网发电，另40mw正在进行桩基建设
	75.00 
	桃源县政府
	沈习淼

	14
	临澧太阳能地面分布式发电站建设工程
	30000
	3500
	16500
	正在进行基站建设和设备安装
	55.00 
	临澧县政府
	沈习淼

	15
	石门葛洲坝白色硅酸盐水泥生产线建设工程
	50000
	4000
	39700
	主体建设
	79.40 
	石门县政府
	沈习淼

	16
	澧县神州酒业葡萄酒生产线建设工程
	15000
	279
	13997
	主体工程建设
	93.31 
	澧县政府
	沈习淼

	17
	津市湘澧盐化独立工矿区迁转工程
	40000
	3500
	36000
	主体工程建设
	90.00 
	津市市政府
	沈习淼

	18
	安乡协鑫光伏发电建设工程
	100000
	0
	4700
	因防洪影响报告批复受政策瓶颈无法落实，项目处于暂停状态，现已退出重点工程。
	4.70 
	安乡县政府
	沈习淼

	二
	城市提质项目（62个)
	2440822
	249021.1
	2009489.7
	　
	82.33 
	　
	　

	　
	城建（28个)
	467372
	72026
	443369.6
	　
	94.86 
	　
	　

	19
	穿紫河东、中段水系综合整治工程
	38308
	2460
	75677.6
	穿紫河东段：七里桥至柏园桥、紫缘桥-常德大道北、七里桥至紫缘桥、七里桥至尼古桥景观正进行主体工程建设；穿紫河中段：金色晓岛段已完成木栈道砼浇筑和戏廊桩基础施工，紫桥小区古戏台完成围堰施工。
	197.55 
	市经建投集团公司 
市穿紫河公司
	胡丘陵

	20
	市花卉市场配套道路建设工程
	29299
	100
	592
	（1）芦荻山路：完成绿化，准备竣工结算资料送审；办理施工许可证。 （2）马家吉路：完成变更资料和施工方案审核，对接规划局确定临时水渠方案；已完成建设工程规划许可证。（3）黄爱路：完成花卉市场内段路基础建设；整条道路上报市发改委、市住建局办理前期手续。（4）金狮堤路：开工建设；已完成建设工程规划许可证；基础变更方案等待财政部门审核。
	2.02 
	市经建投集团公司 
市经为公司
	胡丘陵

	21
	柳叶闸枢纽及周边道路景观工程
	8000
	1201
	7275
	已完成管理用房的主体施工及屋面防水，人行通道累计已完成95%。
	90.94 
	市经建投集团公司 
常德金柳公司
	胡丘陵

	22
	柳叶湖环湖风光带建设工程
	15000
	5150
	20749
	北岸：已完成除滩涂外施工；东岸：已完成施工，正在进行扫尾；万金障段：正在进行鹤影湿地栈道铺装、绿化施工；谢家坪驿站正在进行厕所装修、坐凳施工；老堤障段：渔村建筑物结构、折线栈桥、亲水平台已完成、正在进行六角亭结构、钢桥拼装与铺装、建筑物屋面、绿化、游道铺装施工；园博园：渔村建筑物结构、折线栈桥、亲水平台已完成、正在进行六角亭结构、钢桥拼装与铺装、建筑物屋面、绿化、游道铺装施工。
	138.33 
	市经建投集团公司 
常德金柳公司
	胡丘陵

	23
	月亮大道等道路建设工程
	10000
	2670
	15758
	月亮大道：已完成路基施工及第一层水稳施工，完成过街管线施工；泉水：已完成移交；万寿西：完成水稳施工，完成过街管网施工，完成平立石安装施工60%；月亮西：完成花山路以西至皂果北路路基填筑及雨污水管线施工，完成该段水稳施工70%；沿山路：已完成竣工验收；环道西：已完成招标；年寿路：已完成建设初审，准备进行财政评审。
	157.58 
	市经建投集团公司 
常德金柳公司
	胡丘陵

	24
	太阳大道建设工程
	6000
	317
	8001
	一期：k0+000-k1+000段累计完成600m雨污水管网埋设及土方回填完成3000m3、k1+000-k2+012路灯安装完成；二期：完成150m污水管网及200m雨水管网埋设，完成路基土方回填3500m3，路基清淤全部完成；三期：已完成招投标，临时施工许可证已办理，正在同期办理施工许可证；西延：已完成财政评审。
	133.35 
	市经建投集团公司 
常德金柳公司
	胡丘陵

	25
	古田路建设工程
	15000
	3400
	10504
	已经完成K0+060~K0+480段的排水、清淤换填，部分清表以及排水管埋设工程量。
	70.03 
	市经建投集团公司 
金禹水利公司
	胡丘陵

	26
	武陵监狱迁建工程
	25000
	3950
	16651
	完成总形象进度39%
	66.60 
	市经建投集团公司 
金禹水利公司
	胡丘陵

	27
	市污水净化中心提质改造工程
	21000
	0
	140
	1、特许经营协议谈判已完成，并通过政府公用事业局、市住建局、市财政局及市法制办的审批流程，目前政府流程已走至市政府秘书处，待主管领导审批后即可草签协议；2、完成了项目初步设计的文本部分；3、项目公司关键岗位人员已经招聘到位，目前已送往北控总部进行培训。
	0.67 
	市经建投集团公司
市海绵公司 
	胡丘陵

	28
	市民之家建设工程
	12000
	500
	14216
	完成所有土方工程施工；完成地下室底板垫层施工；完成防水施工80％；P3区域开始浇捣底板混凝土。
	118.47 
	市经建投集团公司 
市泰达公司
	胡丘陵

	29
	柳叶大道至陬市连接线建设工程
	45000
	12070
	54888
	"城区段：1、道路工程：主道除规划七路~规划九路未摊铺底层和面层沥青，其余部分均已完成沥青摊铺，辅道基本完成土方回填，完成起点~合兴立交沥青摊铺，完成左幅合兴~金丹立交的面层沥青摊铺，完成右幅合兴立交~珠港立交的底层沥青摊铺，完成起点~丹溪立交的水稳摊铺；2、桥梁工程：已基本完成全部主线桥梁，规划七路左辅道桥进行底板钢筋绑扎，右辅道完成了箱梁主体；3、绿化工程：完成绿化种植30% 连接线段：1、道路工程：主道除党校立交右幅约500米未摊铺沥青面层，完成其他部分沥青摊铺，辅道已完成土方填筑，已完成水稳摊铺30%，2、桥梁工程：党校立交、渐河桥：除伸缩缝、党校立交未涂装，其余均已完成；3、绿化部分：完成绿化种植40% 陬市段：已完成全线摊铺沥青，完成绿化种植50%。 "
	121.97 
	市城建投集团公司
市西城公司 
	胡丘陵

	30
	沅安路建设工程
	10000
	0
	6948
	完成:一、排水工程:k1+563-k2+104段，k2+420-k2+650段雨水沟槽开挖、垫层浇筑、雨水管安装、混凝土护管、黄土回填、夯实。二、路基工程:k1+600-k2+657段黄土层摊铺，碾压完成。k2+180-k2+410段山跞摊铺、碾压。
	69.48 
	市城建投集团公司
市西城公司 
	胡丘陵

	31
	常德大道西延线建设工程
	8000
	0
	1070
	组织编制预算
	13.38 
	市城建投集团公司
市西城公司 
	胡丘陵

	32
	护城河改造工程
	8000
	1830
	10064
	待汉诺威完成修改后的施工图后，开始龙坑至九重天的施工
	125.80 
	市城建投集团公司
市西城公司 
	胡丘陵

	33
	屈原公园改造工程
	7000
	198
	6065
	全部工程已基本完工，正在扫尾
	86.64 
	市城建投集团公司
市西城公司 
	胡丘陵

	34
	新河水系综合治理工程
	5000
	0
	9000
	南二段施工图进行审图，北段进行初步设计
	180.00 
	市城建投集团公司
市西城公司 
	胡丘陵

	35
	洞庭大道西延建设工程
	5000
	0
	150
	进行测绘
	3.00 
	市城建投集团公司
市西城公司 
	胡丘陵

	36
	阳山大道建设工程（原名皂果北路）
	12000
	600
	7772
	一标：1、完成65米特殊路基处理；2、完成240米雨污水管埋设；3、完成135米临时排水管埋设；4、完成169米箱涵施工。 二标：1、完成80米箱涵施工；2、完成60米西侧雨水管埋设、77米西侧污水管埋设；3、完成197米路基清表；4、完成105米池塘清淤；5、完成320米部分山砾石回填。 三标：1、完成ABCD四个匝道清表及1区和3区的清表施工；2、完成590米主路部分山砾石回填；3、完成ABCD四个匝道及1区和3区部分山砾石回填。
	64.77 
	市城建投集团公司
市龙马公司 
	胡丘陵

	37
	沅江隧道建设工程
	20000
	20300
	21526
	完成鼎城区121户倒房；盾构机工作机井的拆迁。
	107.63 
	市城建投集团公司
市龙马公司 
	胡丘陵

	38
	夏家垱等水系整治工程
	6000
	730
	17579
	夏家垱水系：1、完成审计局内树木移植及排障；2、完成审计局内强、弱电及雨水管埋设；3、完成审计局内部分土方外运及山砾石回填；4、完成上、下游接顺的施工平台填筑。 长港水系：1、完成河道清淤及换填；2、完成全线绿化及水生植物的栽植；3、完成芷桥、兰桥桥面装饰工程；4、完成万达桥南端东侧铺装、水电安装及景观小品配套工程；5、完成河岸两侧栏杆扶手安装。 商业街：1、完成1-2栋连廊顶粉刷并上深灰色油漆；2、完成10-11栋外廊卷材防水施工及大理石铺设；3、完成11栋物管房防水施工及西侧围墙内外防水；4、完成10-11栋地下室外围墙面及柱子干挂大理石；5、完成12栋安装木纹格栅管；6、完成17-20栋玻璃栏杆及铝板安装；7、完成17-20栋栏杆内侧砌砖及收口铺设大理石。
	292.98 
	市城建投集团公司
市龙马公司 
	胡丘陵

	39
	金丹路建设工程
	20000
	1100
	18200
	沅安路-高泗路段沥青层铺设完成，正开展综合管网和中间绿化带施工，高泗路--新河渠段正开展高压旋喷和污水管道施工。新河渠桥已完成桥梁承台施工。人民路—柳西路沥青层施工一半。
	91.00 
	市城建投集团公司 
市智慧谷公司
	胡丘陵

	40
	窑港路建设工程
	12000
	5200
	5804
	开展常丹路-金丹路道路清表。 拆迁：窑港路农拆已完成预算财政评审工作；城拆已发拟征地公告，正进行摸底调查。
	48.37 
	市城建投集团公司 
市智慧谷公司
	胡丘陵

	41
	常丹路建设工程
	10000
	0
	140
	工程暂未开工，土地报批资料已报省厅，拆迁暂未启动。
	1.40 
	市城建投集团公司 
市智慧谷公司
	胡丘陵

	42
	经开区尚德路建设工程
	20000
	3200
	18350
	尚德路南区段二标段：人行道综合管网建设北侧己完成1200米，南侧己完成800米，平、立石安装北侧己完成1200米，南侧己完成800米；尚德路东区段：桃林路口接顺己完成，己组织工程预验收。
	91.75 
	常德经开区管委会
	胡丘陵

	43
	江南城区阳明大道建设工程
	45000
	4500
	38000
	10月份已铺设沥青路面2000米，正在进行亮化、绿化和排水设施的施工。
	84.44 
	鼎城区政府
	胡丘陵

	44
	江南沅江风光带建设工程
	12000
	250
	12300
	江南沅江风光带4月28日正式开园；公园面积1800亩；里面有5人制足球场、网球场、篮球场、儿童游乐场、门球场、大众活动中心、绿化、假山、步道等，正在准备风光带画墙的施工。
	102.50 
	鼎城区政府
	胡丘陵

	45
	桃源县城沅水风光带建设工程
	20000
	0
	27000
	已投入使用
	135.00 
	桃源县政府
	胡丘陵

	46
	安乡黄山头水厂建设工程
	22765
	2300
	18950
	水厂主体工程建设
	83.24 
	安乡县政府
	胡丘陵

	　
	交通（13个)
	636400
	53878.1
	445544.1
	　
	70.01 
	　
	　

	47
	黔张常铁路建设工程
	150000
	12930
	138916
	正在架梁铺轨
	92.61 
	市铁路办 
武陵区政府
鼎城区政府
桃源县政府
	沈习淼

	48
	安慈高速公路建设工程
	100000
	0
	0
	省交通厅正在招标
	0.00 
	市安慈办 
安乡县政府
津市市政府
澧县政府
临澧县政府
石门县政府
	沈习淼

	49
	常安高速公路建设工程
	40000
	8603.1
	39172.1
	正进行扫尾工程建设
	97.93 
	市高路办 
常德经开区管委会
鼎城区政府
	沈习淼

	50
	G319G207常德城区段改线工程
	29000
	4870
	32130
	1、路基完成土石方12万立方米，围山沟1号桥完成铰缝及铺装、护栏12米，枉水大桥T梁预制44片, 草坪村中桥桥面铺装完成；2、沅水四桥完成16#墩、20#墩的0#块托架安装，18#墩0#块完成第二次浇筑和1#块浇筑，17#完成墩身两次浇筑，19#墩完成墩身四次浇筑。北引桥完成8根墩身砼浇筑、承台6个、横撑4根，南岸引桥完成15根桩基。
	110.79 
	市交建投集团公司 
武陵区政府 
鼎城区政府 
常德经开区管委会
	沈习淼

	51
	丹溪路建设工程
	28000
	280
	6900
	完成施工及监理招标
	24.64 
	市交建投集团公司 
武陵区政府 
鼎城区政府
	沈习淼

	52
	沅澧快速干线一号大道建设工程
	28800
	2000
	26000
	10月份主要正在进行20公里路基础的夯实和涵洞、人行通道和道路边沟的施工。
	90.28 
	鼎城区政府 
	沈习淼

	
	
	30000
	1500
	27500
	正在进行路面和桥梁施工
	91.67 
	临澧县政府
	

	53
	沅澧快速干线二号大道建设工程
	10000
	500
	18500
	主体工程建设
	185.00 
	石门县政府 
	沈习淼

	
	
	20000
	1200
	18700
	正在进行路基土石方和涵洞施工
	93.50 
	临澧县政府 
	

	
	
	20000
	420
	19615
	主体工程建设
	98.08 
	澧县政府
	

	54
	沅澧快速干线四号大道建设工程
	60000
	0
	2000
	因前期工作未完成，无法完成年度投资任务，已退出重点工程
	3.33 
	桃源县政府
	沈习淼

	55
	沅澧快速干线六号大道建设工程
	33000
	15400
	23350
	己完成项目部搭建；完成原地貌复测；完成2000米边沟和1000米清淤清表
	70.76 
	常德经开区管委会 
	沈习淼

	
	
	45000
	3000
	54000
	已完成全线红线沟开挖，清表50万平方，路基土石方挖方50万立方，路基填方40万立方，沧浪大桥和友谊河大桥正在建设中
	120.00 
	汉寿县政府
	

	56
	常德经开区千吨级码头建设工程
	3000
	0
	3000
	已投产
	100.00 
	常德经开区管委会
	沈习淼

	57
	G353澧县绕城东线建设工程
	14600
	875
	14061
	主体工程建设
	96.31 
	澧县政府
	沈习淼

	58
	津市澧水二桥建设工程
	10000
	800
	9300
	主体工程建设
	93.00 
	津市市政府
	沈习淼

	59
	安乡长岭大桥建设工程
	15000
	1500
	12400
	完成桩基196根、系梁63榀、承台6座、墩柱65根、盖梁25道。
	82.67 
	安乡县政府
	沈习淼

	　
	现代服务业（21个)
	1337050
	123117
	1120576
	　
	83.81 
	　
	　

	60
	世外桃源文化古镇建设工程
	280000
	31000
	250500
	桃花源古镇项目二期1#地块工程累计完成形象进度90%，正在进行门窗装饰施工；2#地块工程累计完成形象进度88%，正在进行门窗施工；3#地块工程累计完成形象进度79%，正在进行装饰及门窗施工；4#地块工程累计完成形象进度57%，正在进行装饰及门窗施工。
	89.46 
	桃花源管委会
	朱水平

	61
	桃花源秦谷建设工程
	25000
	1000
	21850
	秦谷景观工程项目完成总体形象进度的71%。其中，游客中心广场，累计完成90%；洞天驿馆正在进行室外地面施工，累计完成85%；颐鼎居主体结构施工，累计完成90%；电瓶车中转站主体柱结构施工80%；道路路基施工累计完成85%。
	87.40 
	桃花源管委会
	朱水平

	62
	穿紫河特色商业街建设工程
	52000
	3100
	43500
	德国小镇內街铺装全部完成，外街铺装全部完成，设施设备安装全部完成，绿化全部完成，电梯安装全部完成，暖通全部完成。婚庆产业园：A9-A16栋外立面装饰供设计单位选材确定，主体验收，外墙保温安装。常德河街收尾工作：铺装、外立面、盖瓦、管线等外观细部处理，标示标牌、信息化系统完善。
	83.65 
	市经建投集团公司
市经山水公司 
	胡丘陵

	63
	常德华侨城陆地公园建设工程
	15000
	12000
	14125
	10月18日已开工建设，正在进行场地清表。华侨城文旅科技公司正在进行方案深化设计，预计12月份完成设计工作。
	94.17 
	市经建投集团公司  
市旅游外侨局
常德金柳公司
	胡丘陵

	64
	西城新区物流园建设工程
	15000
	6090
	21530
	已完成汽配项目上部主体1、3、4楼部分封顶施工工作和施工现场协调工作。
	143.53 
	市城建投集团公司  
市商务局
市天润公司 
	胡丘陵
匡加才

	65
	常德财鑫投融资服务中心建设工程
	20000
	150
	17960
	一期工程55%
	89.80 
	常德财鑫担保投资集团公司市财政局
	胡丘陵

	66
	常德万达广场建设工程
	150000
	28000
	150000
	商业已建成开业，正在进行配套设施建设
	100.00 
	武陵区政府
	胡丘陵

	67
	武陵区河洑小镇综合开发工程
	100000
	0
	30000
	正在开展征拆工作
	30.00 
	武陵区政府
	胡丘陵

	68
	友阿（常德）国际广场建设工程
	50000
	3000
	50000
	已正式营业，正进行附属配套设施建设
	100.00 
	武陵区政府 
市商务局
	胡丘陵

	69
	武陵阁步行城商圈美化二期工程
	20000
	600
	19800
	已完成全部脚手架架设，正在进行外墙改造
	99.00 
	武陵区政府
	胡丘陵

	70
	西洞庭湘西北生物科技公共服务平台一期建设工程
	35050
	3677
	24961
	A类及B类标准化厂房建设
	71.22 
	西洞庭管委会
	沈习淼

	71
	湖南广电石门互联网数据中心IDC建设工程
	40000
	5000
	39250
	设备安装调试
	98.13 
	石门县政府
	沈习淼

	72
	常德和瑞欢乐城建设工程
	100000
	0
	100000
	已正式开业
	100.00 
	武陵区政府 
市商务局
	匡加才

	73
	武陵东星家居广场建设工程
	80000
	5000
	80000
	已建成营业
	100.00 
	武陵区政府 
市纪委 
市商务局
	匡加才

	74
	武陵钢材物流中心建设工程
	65000
	0
	30000
	老市场征收评估价格过高，市土地委员会要求暂停土地挂牌，现已退出重点项目。
	46.15 
	武陵区政府 
市商务局
	匡加才

	75
	常德义乌小商品批发城建设工程
	40000
	0
	4000
	未启动征拆，年底无法开工，现已退出重点项目。
	10.00 
	武陵区政府
	匡加才

	76
	鼎城德江南国际商贸城建设工程
	100000
	13500
	78000
	1-10月份累计完成建筑面积100000平方米、正在进行商住楼和商铺主体工程的建设和其它配套设施的建设。
	78.00 
	鼎城区政府 
市商务局
	匡加才

	77
	湘西北五金机电交易中心建设工程
	25000
	2000
	26000
	10月份完成建筑面积60000平方米；正在进行主体工程的建设和其它配套设施的施工。
	104.00 
	鼎城区政府
	匡加才

	78
	汉寿银河汽车城建设工程
	50000
	5000
	47000
	办公综合大楼已封顶，1、3、4、5、7号群楼主体已基本完成，3、4、5、7展厅装饰完工，预计近期准备车站
	94.00 
	汉寿县政府
	匡加才

	79
	石门“北战壶瓶山”旅游开发工程
	25000
	500
	22700
	主体建设
	90.80 
	石门县政府 
市经建投集团公司 
	匡加才

	80
	津市生产街建设工程
	50000
	3500
	49400
	主体工程建设
	98.80 
	津市市政府
	匡加才

	三
	民生升温项目（20个)
	1745640
	120754
	1366468.1
	　
	78.28 
	　
	　

	　
	社会保障及民生（6个)
	1340040
	80776
	976500.05
	　
	72.87 
	　
	　

	81
	市经建投棚户区改造工程
	42370
	3594
	57772.05
	经泽·湖畔：完成收尾工作。经泽·紫缘：配套设施施工。经泽·楠沙湾：（1）1#、2#、4#、9#楼进行分户验收；（2）3#、5#、6#、7#、8#楼准备进场施工；（3）集体土地地下室顶板防水继续施工。经泽·星都：（1）进行1#、2#楼的分户验收；（2）配套设施施工。 经泽·新街坊：1#、2#楼施工至十层。
	136.35 
	市经建投集团公司 
市经致远公司 
市经泽公司
	胡丘陵

	82
	市经建投安置小区建设工程
	20000
	900
	30400
	继续进行各在建小区的各项工作.
	152.00 
	市经建投集团公司 
市泰达公司
	胡丘陵

	83
	市城建投安置小区建设工程
	10170
	1220
	12900
	高泗二期安置小区：路灯安防监控施工已完成，绿化施工已完成40%； 白马湖三期安置小区：燃气室外管网预埋施工已完成30%；弱电管网预埋施工已完成； 泽远安置小区：高层主体十三层施工；多层主体一层施工； 竹根潭二期：地下室桩基础施工已完成
	126.84 
	市城建投集团公司 
市天健公司
	胡丘陵

	84
	市城建投棚户区改造工程
	40000
	19050
	128139
	老西门：18#屋顶绿化完成整改体质、样板房基本完成20#地下室坡道完成，17#电梯完成、20#、21#完成北侧景观、22#、30#完成主体封顶、26#主体施工
	320.35 
	市城建投集团公司 
市天润公司
市天源公司
	胡丘陵

	85
	各区县市棚户区改造工程
	1123500
	56012
	747289
	已签订征收补偿协议39933户（其中实物安置28198户、货币安置11735户），完成征收面积3688493㎡。实物安置开工27256套2839223㎡，基本建成16992套1826509㎡。
	66.51 
	市住建局 
市房管局 
各区县市政府
	胡丘陵

	86
	全市公租房建设工程
	104000
	0
	0
	省里暂未下计划
	0.00 
	市住建局 
市房管局 
各区县市政府
	胡丘陵

	　
	教育（4个)
	105000
	10999
	92936
	　
	88.51 
	　
	　

	87
	全市教育三年攻坚工程
	51000
	8000
	57500
	目前已投入使用。全年任务已经完成近95%
	112.75 
	市教育局 
	陈 华

	88
	北部新城实验学校建设工程
	20000
	2899
	9166
	1、完成项目规划方案审批，办理用地规划许可。2、编制平整场地、围墙、排水工程预算，进行预算内审。3、征拆资金拨付到位，召开中学部交地会。4、完成招标代理机构招标及岩土工程勘查招标招标文件及内审手续。5、设计院进行项目初步设计。
	45.83 
	市经建投集团公司
市教育投公司 
	陈 华

	89
	常德技师学院建设工程
	14000
	100
	19900
	：完成绿化增补工程的施工，完成景观湖水体治理工程，组织施工单位开展各单项工程的预验收整改及验收准备工作。
	142.14 
	市城建投集团公司
市智慧谷公司  
	陈 华

	90
	常德财经职业技术学院建设工程
	20000
	0
	6370
	工程：正开展公共教学楼和宿舍的招标工作。 
	31.85 
	市城建投集团公司  
市财政局
市智慧谷公司
	陈 华

	　
	卫生（5个)
	100200
	10579
	117182
	　
	116.95 
	　
	　

	91
	湘雅常德医院建设工程
	30000
	5000
	72292
	项目土建工程基本完成，暖通、消防、幕墙安装工程完成95%，弱电安装工程完成90%， 精装修工程完成75%，景观施工完成70%，医疗配套专业按进精装修节点要求配合施工
	240.97 
	市经建投集团公司 
市经缘公司
	陈 华

	92
	常德市第二人民医院新建工程
	20200
	429
	7200
	1、进行儿童医疗中心和门急诊综合大楼试运行 2、已完成附属工程施工（连廊工程、道路工程、景观工程）。 3、完成住院楼主体工程招标 4、已完成科教综合楼及高压氧室方案设计
	35.64 
	市卫计委 
	陈 华

	93
	常德市第一中医院整体搬迁工程
	10000
	0
	140
	进入拆迁程序
	1.40 
	市卫计委 
	陈 华

	94
	汉寿人民医院异地扩建工程
	30000
	5000
	27500
	正在地下部分建设及厂区内配套设施建设
	91.67 
	汉寿县政府
	陈 华

	95
	临澧人民医院整体搬迁工程
	10000
	150
	10050
	正在进行配套设施建设
	100.50 
	临澧县政府
	陈 华

	　
	水利（2个)
	61000
	3500
	52900
	　
	86.72 
	　
	　

	96
	鼎城区善卷垸防洪大堤水利综合治理工程
	48000
	3500
	39500
	10月份卷院防洪大堤工程；大堤护坡35公里；防渗12公里，压抛石5000立方。
	82.29 
	鼎城区政府
	朱晓平

	97
	临澧青山主坝水闸除险加固改造工程
	13000
	0
	13400
	已竣工投入使用
	103.08 
	临澧县政府
	朱晓平

	　
	能源（2个)
	134400
	14100
	118250
	　
	87.98 
	　
	　

	98
	全市电网建设工程
	85400
	8000
	72200
	正进行主体工程建设
	84.54 
	国网常德供电公司
	沈习淼

	99
	酒泉-湖南±800千伏特高压直流线路建设工程
	49000
	6100
	46050
	正进行塔基建设
	93.98 
	国网常德供电公司 
石门县政府 
临澧县政府 
澧县政府 
桃源县政府 
鼎城区政府
	沈习淼

	　
	现代农业（1个)
	5000
	800
	8700
	　
	174.00 
	　
	　

	100
	市农业科研中心建设工程
	5000
	800
	8700
	正在办理施工许可证。
	174.00 
	市现代农投公司
	朱晓平
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